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1) INTRODUGAO

Este PROJETO BASICO visa orientar na contratacdo de empresa de
engenharia, especializada no ramo, para execu¢ao da Reforma Geral no Forum
Eleitoral de Mandaguacu

Considera-se como projeto basico o conjunto de elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o
servigo objeto da licitagdo, elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos
preliminares, que possibilita a avaliacao do custo da obra e a definicgdo dos métodos
e do prazo de execugdo, a serem apresentados no memorial descritivo do projeto
executivo.

Neste documento serdo apresentadas as solugbes técnicas globais e
localizadas, suficientemente detalhadas para todos os problemas identificados na
edificacdo em questao durante as visitas técnicas realizadas.

Os documentos anexos a este projeto basico, como o cronograma fisico-
financeiro a planilha orcamentaria e os critérios de aceitacao, tem seus detalhes aqui
apresentados e visam dar os subsidios para montagem do plano de licitacao e gestao
da obra e identificar os tipos de servigos a executar e 0os materiais e equipamentos a
incorporar a obra, bem como das suas especificagoes.

Recomenda-se a leitura detalhada e na integra deste documento,
acompanhando-se inclusive dos projetos anexos, projeto executivo, critérios de
aceitabilidade e demais documentos contratuais, a fim de se obter uma perfeita
compreensao de todas as partes que o compdem.
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2) OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para a Reforma Geral da edificacao
que abriga o Férum Eleitoral de Mandaguacu, conforme condicdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos, assim como no projeto
executivo.

Estima-se o prazo total de execucao dos servicos em de 129 dias, conforme
detalhado em topico especifico deste documento referente ao cronograma fisico-
financeiro.

O objeto desta contratacdo tem a natureza de obra, por ser atividade privativa
das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente
por meio de um conjunto de acdes que formam um todo que inova o espaco fisico da
natureza, na modalidade de Recuperar e Reformar, conforme as definicdes da Lei
14133 de 2021 e da orientacdo Técnica IBR 002/2009 do Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras publicas

3) SERVICOS E SOLUCOES TECNICAS

A. ACESSIBILIDADE

A edificacao passou por uma reforma que incluia a adequacao a acessibilidade
em 2017. Porém, a norma de acessibilidade sofreu alteragcdes em 2020 e o TRE
passou a adotar novas politicas nas suas reformas, o que faz com que o Férum
Eleitoral de Mandaguacu nao esteja totalmente adequado aos padrdes de
acessibilidade atuais, podendo sofrer com fiscalizacdes do Ministério Publico, como

ja ocorreu em outros Féruns.

a. Passeio Publico

A imagem a seguir mostra que o passeio publico da edificagdo possui piso tatil
somente na frente do portao de pedestres, pois, na época da reforma o TRE-PR tinha
como padrao a execucao de acessibilidade apenas em frente ao portdo de pedestres
por conta de custos, porém, em reformas recentes vem sendo adotada a
regularizacao de todo o passeio em frente ao terreno do Férum, a fim de atender por
completo a norma de acessibilidade e facilitar a locomogdo de portadores de

deficiéncia visual.
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O passeio possui largura suficiente para que adaptagao ndo exija a ampliagdo
da faixa de concreto, necessitando somente a colocagao do piso podotatil e a limpeza
de vegetacao, além dos rebaixos de calcada nas esquinas.
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b. Patio interno

O piso tatil que liga o portdo de pedestres a entrada da CAE possui um piso
podotatil de 30cm. Entretanto, para que os veiculos possam estacionar nas vagas de
estacionamento, € necessario que os veiculos trafeguem por cima do piso tatil, o que
esta danificando-o, sendo necessario a substituicado de varias pegas por de maior

resisténcia.

A placa da admissdo de cdo guia no interior da edificacdo estd com
informacdes incorretas. A placa de estacionamento também estd com dimensdes
erradas e informagdes incompletas. Deve-se realizar a substituicdo das placas de

sinalizagdo por modelos em conformidade com as normas e legislacdo atuais.
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C. Sanitarios Acessiveis

A valvula de descarga do sanitario masculino da CAE esta sem acabamento.
Deve ser instalada uma valvula PCD como a do sanitario feminino. Os alarmes de

emergéncia devem ser reposicionados para que figuem a 40cm do piso.

] = =
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B. PREVENCAO CONTRA INCENDIO

O sistema de sinalizagao de emergéncia nao atende por completo a NPT 020
do Corpo de Bombeiros do Parana. As placas indicativas dos extintores de incéndio,
saida de emergéncia, rota de fuga, quadro elétrico, GLP e medidas preventivas (M1)
estdo fora dos padroes exigidos pelas normas, além de nao existir demarcacao de
piso do depdsito de urnas.

Deve-se realizar a adequacao das instalacdes de combate a incéndio de
acordo com o projeto elaborado pela SOP. Isso inclui remanejamento de extintores e
complementacao da sinalizagéo e iluminacao de emergéncia.

A unidade conta com abrigo de gas, mas 0 mesmo nao possui nenhum dos
apetrechos necessarios para o funcionamento. Atualmente o botijao fica ao lado do
fogao. O abrigo também ndo possui as sinalizacbes de emergéncia e extintor ao lado,
conforme descrito nas NPT’s 020 e 021, respectivamente.

Para regularizar a situagao é necessaria a instalagdo do registro de bloqueio,
regulador de gas, mangueira pigtail, abragadeiras de fixagéo na tubulagao, placas de
sinalizagao - alerta, proibicao e medida preventiva —, e extintor fixado a no maximo

1,6 metros de altura do piso acabado. Sera executada a instalagédo de um portao para



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
PROJETO BASICO
REFORMA GERAL - FORUM ELEITORAL DE MANDAGUACU 2023

o fechamento do abrigo para evitar a possibilidade de furtos, assim como, aumentar
a seguranca do sistema, evitando o acesso de pessoal nao autorizado ao sistema de
gas. Vale ressaltar que este portdo deve permitir a circulagcéo de ar, de forma a néo

obstruir a saida de gas caso ocorra o vazamento deste.

Considera-se de extrema importancia a adequagdo, visto que a

desconformidade, impede a regularizagéo da edificagdo, pode levar a aplicagéo de
multa em uma eventual vistoria do Corpo de Bombeiros, e também porque utilizar o
botijao na area interna expéem todos os ocupantes da edificacdo a um grande risco
de exploséo e incéndio.

C. RECALQUE

Existe uma caixa de inspec¢ao pluvial nos fundos da edificagédo, ao lado de uma
caixa de inspegao do sistema de protecdo contra descargas atmosféricas. E possivel
visualizar, ao abrir as caixas, que o solo esta sofrendo um processo de lixiviacao. Nao
é possivel afirmar para onde vai o solo, porém, fato € que o processo de lixiviagao &
grande e esta ocasionando o recalque da calcada dos fundos da edificacdo. As

imagens a seguir ilustram o fenbmeno.
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O problema deve ser corrigido a fim de evitar que a situacao piore e cause
danos maiores a edificacdo. Deve-se realizar uma escavacao para identificar a causa
da perda de volume de terra no local. Em seguida, deve-se realizar a recomposi¢cao
do solo e readequar as caixas de passagem.

D. FISSURAS

A edificacdo possui varias fissuras em varios ambientes com origens
diferentes. A seguir estao as explicagdes técnicas para o aparecimento das fissuras
presentes no Forum Eleitoral de Mandaguagu.

O aumento da temperatura provoca a dilatacao da laje dos banheiros da CAE,
que por sua vez provoca forgas nas paredes que a cercam. Essas paredes néo
possuem resisténcia suficiente para suportar os esforgos solicitantes da laje e acabam
por fissurar.

10



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
PROJETO BASICO
REFORMA GERAL - FORUM ELEITORAL DE MANDAGUACU 2023

—m F

..‘.ogvd‘oou*nﬂn_-,ﬁ

= NN TN

AT

e—— Parede 2

OO

Parede 1 Parede 1

11



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
PROJETO BASICO
REFORMA GERAL - FORUM ELEITORAL DE MANDAGUACU 2023

As fissuras no entorno de janelas e portas, sdo caracteristicas da deformacéao
excessiva da alvenaria, geralmente causada pela falta ou falha dos elementos de
vergas e contra vergas.

12
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A fissura na imagem a seguir esta disposta em uma configuracao vertical, o
que é caracteristico da dilatagao térmica da estrutura.

As fissuras das imagens a seguir sdo caracteristicas de sobrecarga na
alvenaria. Isso aconteceu provavelmente devido ao aumento da parede para
adaptacédo do telhado, que gerou cargas nao previstas no projeto estrutural.

13
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O portao do depédsito de urnas possui um coeficiente de dilatacdo muito maior
que o revestimento que o cerca, 0 que em dias muito quentes leva a expansao da
estrutura do portdo e em dias muito frios, a contragdo. A argamassa de assentamento
nao possui elasticidade suficiente para acompanhar a movimentacao do portdo acaba

por fissurar.

O abrigo de gas esta apoiado sobre a calgada dos fundos da edificagdo, que
esta lentamente afundando e ndo estd acompanhando a fundacado do resto da
edificagdo, o que leva ao destacamento da alvenaria no encontro entre o abrigo e a
parede dos fundos, como pode ser observado na imagem abaixo.

O beiral do Férum Eleitoral de Mandaguagu foi feito com placas cimenticias. A
instalagdo das placas cimenticias é feita com pedagos de cerca de 1m cada,
colocadas uma ao lado da outra. Para disfargar as juntas e apresentar um aspecto de
continuidade no material de acabamento, sdo colocadas telas de reforco e as placas

14
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sao unidas com massas especificas para placas cimenticias. Entretanto, o coeficiente
de dilatacdo da estrutura da cobertura é superior ao da placa, ou seja, em dias
quentes, a estrutura expande mais que as placas cimenticias, ocasionando as

fissuras no beiral vistas a seguir.

b o2

Todas as fissuras devem passar por um tratamento especifico, de acordo com
a sua origem e o nivel de gravidade, a fim de preservar os padrdes estéticos da
edificagéo.

Abaixo esta disposto uma planta com a localizacao das fissuras

supramencionadas.

15
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E. INFILTRACAO

a. Cobertura
A edificagédo possui alguns pontos de infiltracdo, em sua maioria oriundos da

cobertura.
Na sala de audiéncias e no depdsito de urnas, existem infiltragées nas paredes

acima do forro, ilustrado na imagem a seguir.

16
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Ao rastrear a origem da infiltracao, é possivel observar que a agua infiltra em
varios locais da cobertura, conduzida por meio das tercas até os apoios, conforme

ilustrado na imagem a seguir.

Deve-se sanar os problemas de infiltragdo da cobertura, o que

automaticamente resolvera as infiltragcdes nestes ambientes.

17



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
PROJETO BASICO
REFORMA GERAL - FORUM ELEITORAL DE MANDAGUACU 2023

b. Paredes

Varias paredes da edificacdo, localizadas no depdésito de urnas e no arquivo,

apresentam sinais de infiltrag&o critica, conforme as imagens a seguir.

18
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Deve-se realizar a demolicdo do revestimento, a impermeabilizacdo do
substrato e a recomposigdo do embogo e reboco com aditivos impermeabilizantes
nas regioes afetadas pelos problemas.

C. Calcada dos fundos

A parede dos fundos da edificagao possui sinais de infiltracdo em sua base. As
manchas, ilustradas na imagem a seguir, ocorrem pela ascensao por capilaridade da

agua que infiltra pelo vao entre a calgada dos fundos e a parede.

Deve-se executar uma nova caida da calgada, sendo corrigida para que a 4gua
escorra para a grama, evitando a entrada de agua nos baldrames.

19
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F. COBERTURA

a. Estrutura

A estrutura da cobertura do Forum Eleitoral de Mandaguacu esta bastante

deteriorada, conforme ilustrado nas imagens a seguir.

20
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O estado da corrosdo em alguns perfis esta bastante avancado, necessitando
de intervencdo para evitar o colapso parcial da estrutura. Nao € possivel afirmar
quando o nivel da corrosao ird atingir o seu limite, porém se nao forem feitas as
corregbes necessarias, € fato que a edificagédo correra riscos. Devera ser executado
0s servicos de recuperacao da estrutura atual e o ajuste das tercas para diminuir o
espagamento entre os apoios das telhas.

b. Telhas

As telhas da cobertura apresentam alguns defeitos que permitem a entrada de
agua no interior da edificacao, acarretando nos problemas citados em itens anteriores,

conforme as imagens a seguir.

21
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C. Vedacoes

Algumas vedagdes de telhas e dos rufos devem ser substituidas, visto que
estao ressecadas pelas intempéries

G. TOLDOS

Os toldos sobre a porta da C.A.E., sobre o portao do depésito de urnas e porta
dos fundos da copa estdo em boas condigdes, porém nao possuem contra rufos para
evitar que a agua passe entre a estrutura dos toldos e a parede, danificando a pintura
da edificagao e facilitando a infiltragdo em paredes.

Devera ser feita a instalagéo de contra rufos para evitar que surjam manchas

escuras oriundas de intempéries.

H. AR CONDICIONADO

O sistema de ares condicionados ndao contém tubulacéo de drenagem da agua
acumulada pelos condensadores até a area do jardim. Assim, as mangueiras langam
agua sobre a calgada dos fundos da edificagéo, atrapalhando a passagem de pessoas

22
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e também gerando pocas junto a base da parede, podendo resultar em infiltracées na

alvenaria.

Dessa forma, serd feita a instalagdo de drenos fixados na alvenaria que
seguem até o gramado.

As aberturas feitas na alvenaria para a passagem da tubulacdo dos
condensadores para o split sdo focos de infiltracées de aguas pluviais. Dessa forma,
Sera realizada a aplicacdo de argamassa com aditivo impermeabilizante na area

quebra, a fim de conter possiveis sinais de umidade para o interior da edificagcéo.

L. JANELAS

Existem infiltracoes em varias janelas da edificacdo. O revestimento ao redor
das paredes ja foi afetado pelos problemas.

Um problema recorrente em quase todos os Féruns, o peitoril das janelas no
Forum Eleitoral de Mandaguacu nao € longo, nem inclinado o suficiente para que a
agua da chuva escorra para o chdo e nao acumule nas janelas. Somado a selantes

ressecados, o resultado da infiltragdo pode ser conferido na imagem a seguir.

23
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na inclinagédo e na impermeabilizacdo dos peitoris que ali existem, além de fissuras
na parte externa das paredes. Faz-se necessario executar a regularizacdo e a
impermeabilizagdo dessas superficies.

Esse modelo de esquadria ndo permite a instalagao de contramarco, elemento
que agrega robustez e estanqueidade a janela. Vale ressaltar que a simples
substituicdo do selante das janelas ndo garante a vedagao adequada, podendo piorar
a situacao dependendo de como é instalado.

Visto a consideravel quantidade de manchas oriundas de aguas pluviais nos
acabamentos da alvenaria interna da edificacao, sera feita a substituicdo das janelas
afetadas por modelos com esquadrias de aluminio, com contramarco, além da
renovacao do selante em todas as janelas da edificacao e também a substituicao dos
peitoris por novos modelos com pingadeira e instalados com a devida inclinagao.

J. PORTAS

O batente da porta de correr do corredor do cartério esta solto. Deve-se realizar
uma fixacdo da esquadria a fim de preservar a estética da edificacdo e o bom
funcionamento da porta.

24
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A porta pantografica apresenta muita dificuldade para realizar a sua abertura,
além de produzir um ruido muito alto, que incomoda bastante os usuérios, Deve-se
realizar uma revisao nesta pantografica para eliminar a dificuldade na abertura e

também os ruidos.

K. PORTAO DO DEPOSITO DE URNAS

Foi solicitada a automacédo do portdo do depédsito de urnas pela chefe de
cartério. E necessario adaptar as instalagdes elétricas para a instalagéo de um motor.
Devera ser realizada a automagéao do portao, visto que é um item padrao na maioria
dos Féruns, como pode ser visto na imagem a seguir, que retrata o motor do portao

do Férum Eleitoral de Rolandia.

25
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Outro problema encontrado no portdo do depdsito de urnas é a maganeta da
porta danificada. Deve-se realizar a substituicdo da maganeta.

L. DEPOSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DML)

Um problema recorrente em quase todos os Féruns da Justica Eleitoral, o
deposito de materiais de limpeza possui paredes e teto mofados, prejudicando a
estética do ambiente e a saude dos colaboradores que utilizam o espaco. O problema
acontece porque 0 espago nao possui ventilagdo nenhuma, visto que é extremamente
dificil abrir a janela e deixa-la aberta permanentemente significaria a entrada de agua
da chuva. Devera ser realizada a instalacdo de um exaustor de parede para evitar a

formacao de mofo no ambiente.

26
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Autor: SicFlux

M. ELETRICA
a. Tomadas sem espelho

Ha no total 5 tomadas sem espelho no Férum Eleitoral de Mandaguagu. Um
trecho da canaleta de um interruptor também estd4 sem a tampa. Deve-se instalar
tampas nas tomadas pois além de serem um item que ajudam na estética da

edificacdo, servem como protecao ao acesso da fiagdo da tomada.

27
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b. Adaptacéo das tomadas de piso dos guichés de atendimento

As tomadas de piso da CAE nao apresentam um funcionamento correto e séo
alvo de constante reclamacao por parte dos servidores de cartérios. A presenca das
tomadas no piso impede que o piso seja limpo de maneira tradicional, com o
langcamento de baldes de agua. As tomadas de piso também estao sujeitas a umidade
do solo e acumulo de sujeira, o que contribui para a reducao da vida util dos

componentes das tomadas.

T

As tomadas elétricas e tomadas de logica (RJ45) para as mesas dos guichés
serdo do tipo sobrepor, instaladas na parte inferior das mesas de atendimento. Devera
ser instalado eletroduto flexivel de agco galvanizado revestido por PVC (sealtube)
desde a caixa de passagem embutida no piso até as tomadas de sobrepor sob a mesa
do guichés.

Deverao ser instaladas tampas cegas nas tomadas de piso existentes.

A imagem a seguir sugere como pode ser feita a instalagao.

28
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C. Rede légica

Principal motivo de reclamacao por parte dos servidores do cartorio, a
infraestrutura de rede nao funciona corretamente. Segundo os relatos, as tomadas do
piso da CAE pararam de funcionar ha muito tempo. Os pontos de rede das salas
funcionam precariamente. A situacdo esta sendo contornada provisoriamente com
cabos interligando os pontos de rede diretamente do rack de rede.

29



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
PROJETO BASICO
REFORMA GERAL - FORUM ELEITORAL DE MANDAGUACU 2023

Devera ser solicitado o auxilio da Secao de rede do TRE-PR para que va ao
local e identifique possiveis origens de ruidos e oscilagdes na rede.

d. Quadro geral, DPS e identificagao de disjuntores, tomadas e interruptores

O quadro geral de distribuicdo de energia do Forum Eleitoral de Mandaguagu
esta sujo, com bastante poeira no seu interior. Além disso, os disjuntores nao estao
propriamente identificados. SubstituicAo dos DPS’s existentes e instalagdo de 4
novos. Deve-se realizar a limpeza do quadro e a correta identificacdo dos disjuntores
e também de todos os interruptores, tomadas elétricas e de légica. Também devera
ser feito o aterramento das portas dos quadros.

e. Padréao de energia

O quadro do padrdao de energia estd com diversos pontos de ferrugens,
devendo ser feito a sua manutenggo e pintura.

oy )
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f. Sistema de protecao contra descargas atmosféricas (SPDA)

Toda a malha de captacao devera ser removida. Atendendo as especificacdes
da NBR 5419 - 2015, serao utilizados as estruturas metélicas instaladas no telhado
como captores naturais de SPDA, tais como os rufos e contrarufos metalicos que
serdo substituidos por novos, as linhas de vida existentes, escada de marinheiro e
estrutura metélica de suportacado/fixacdo das telhas. Para garantir o bom
funcionamento deste sistema de captacdo devera ser garantida a continuidade de
conexao entre os varios trechos de rufos, contrarufos e das estruturas de
suportacao/fixacao das telhas através de conexdes por solda, conectores e/ou
parafusos.

A conexao entre os diversos materiais que irdo compor o sistema de captacao
devera ser feita com cabo de aluminio nu 70mm?2 ou cabo de cobre nu 35mm2,
devendo ser utilizado conectores bimetalicos quando se fizer necessario para evitar
a corrosao galvanica, como ha a possibilidade de duvidas por parte do empreiteiro
em relagéo ao tipo de conector a ser utilizado, tais servigos sé poderao ser executados
mediante a liberacado expressa por parte da fiscalizagdo. Para a conexao do sistema
de captacdo para as descidas existentes também deverdo ser atendidos estes
critérios.

Ainda conforme a norma, as descidas nao necessitam de eletrodutos e caixas
de inspecao em condulete, podendo estes acessorios serem removidos caso se faga
vidvel. Caso a descida seja com barra chata de aluminio devera ser instalado conector
bimetalico a cabo de cobre nu 35mm?2 e deste até a malha de aterramento que é
composta por cabo de cobre nu 50mm?. Caso a descida seja em cabo de cobre nu 35
mm?, esta deverd ir direto até a conexdo com a malha de aterramento com cobre nu
50mm?2

Devera ser feita a limpeza das caixas de concreto com haste de aterramento e

preenchimento destas com brita granulada.
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Algumas tampas de caixas de inspecao estdo danificadas, conforme ilustrado

nas imagens a seguir e deverao ser substituidas.

N. PINTURA DA EDIFICACAO

No geral, a pintura interna do Férum Eleitoral apresenta bom estado de
conservacgao. Sao algumas areas com infiltragbes, empolamento na massa corrida e
descascamento da tinta. Ja a pintura externa, apresenta desgaste razoavel, mas em

areas nao acessiveis ao publico, portanto ndo atrapalham a imagem da edificagéo.

e e 2T o s—
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Ja a pintura do piso do depdsito de urnas apresenta desgaste excessivo,
necessitando ainda reparos isolados na argamassa sob a camada de tinta. A pintura
das grades, gradis, muros e muretas também apresenta grande desgaste.

Conforme estabelecido nos Estudos Técnicos Preliminares, a pintura geral da
edificacdo ndo sera incluida nessa contratacao, devendo ser executada em momento
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futuro através de contrato especifico. Apenas sera executada a pintura
exclusivamente necessaria para a adequacgao da acessibilidade, ou seja, aquela no
patio do estacionamento, para cobrir as vagas irregulares e criar as novas vagas.

Recomenda-se que seja feita a contratacao da pintura geral da edificacdo logo
apos a conclusdo dos servigos, para restaurar os padrées estéticos da edificacao, que
serdo afetados pelos servicos da reforma.

4) PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

O orgcamento de referéncia para a execucao da obra é de R$ 168.054,27
(cento e sessenta e oito mil e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos)
e foi elaborado com base nos precos apresentados pelo Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices de Construcdo Civil (SINAPI/CEF) data base de
dezembro de 2022, dentre outras bases de precos oficiais, conforme preconiza a
legislacao.
Conforme disposicao dos Estudos Técnicos Preliminares, a contratacdo sera por
empreitada global, e o valor das propostas da licitante devera ser a soma dos custos
diretos e BDI. As informacdes relativas aos precos ofertados e também ao BDI seréo
de inteira responsabilidade do Licitante.

Junto da planilha que apresenta o orcamento de referéncia também é enviada
planilha orcamentaria para a formacao dos precos, a ser preenchida pelo licitante.

Para a formacéao dos precos, os custos devem integrar a proposta na totalidade
dos servicos necessarios, ou seja, nos precos unitarios deverao estar incluidos todos
0s equipamentos, materiais, perdas, instrumentos, mao-de-obra (inclusive com a
previsdo de custos para eventuais horas extraordinarias ou adicionais noturnos, a fim
do cumprimento do prazo da obra e do cronograma fisico-financeiro), e quaisquer
outras despesas, de modo a constituir a Unica contraprestacao pela execucao dos
servicos objeto deste contrato.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servigos
aqui descritos, os custos respectivos deverao estar incluidos nos pre¢os unitarios e/ou

no global constantes da proposta.
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Recomenda-se a inclusdo no edital de clausula a estabelecer, de forma
objetiva, o que sera objeto de aditamentos durante a execucéo da avencga, bem como
a definicdo do que venha a ser "subestimativas ou superestimativas relevantes”,
como, por exemplo, o estabelecimento de percentuais de tolerancia quantitativa
admitida em cada item do orcamento que torne descabida a celebragcédo de aditivo,
como, ainda, a necessidade de que a imprecisao se refira a servico materialmente
relevante do empreendimento (avaliado de acordo com a metodologia ABC), em
prestigio ao principio da seguranga juridica, conforme item 9.1.9 do Acérdao TCU
n%1977/2013.

Os custos relativos a administracao local, mobilizagdo e desmobilizagéo e
instalacao de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam
ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderao ser incluidos na composicao
do BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentaria. A planilha orgamentéaria
estima, conforme recomendacado do TCU (Acérdao n. 2.622/2013-TCU-Plenario),
6,23% do valor dos servicos como o valor referente a administragao local,
contemplados em etapa especifica da planilha orcamentaria.

Na formacgdo do seu preco, o licitante devera ofertar valores unitarios iguais
para os itens da planilha de orcamento que se repetem em todas as etapas da obra.

As Licitantes poderdao modificar a planilha de formacao de precos apresentada
em anexo apenas no conteudo das colunas relativas ao prego unitario das
composigoes.

O percentual correspondente ao BDI, considerado para compor o prego total,
devera estar expresso na planilha orgcamentaria, em célula especifica, e devera ser
igual ao apresentado pela empresa na composicao analitica do BDI.

A planilha orcamentaria foi elaborada de maneira a permitir a adog¢do de
sistematica de medicdo e pagamento associada a execug¢do de etapas, conforme
determina a Lei 14133 de 2021. Uma etapa da planilha orgamentaria sera
considerada efetivamente concluida apenas quando todos 0s servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

Durante a execug¢do dos servicos, tomando como base as informacdes
disponibilizadas pela empresa através dos Relatorios Diarios de Servigos e também
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de visitas técnicas realizadas pela fiscalizacao, sera elaborada medicao prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha orcamentaria que sera
disponibilizada a empresa contratada para acompanhamento. A medicdo prévia
apresentada ndo exime a contratada de qualquer das responsabilidades contratuais,
nem implica a aceitacdo definitiva dos servicos executados.

5) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Tem-se no cronograma fisico-financeiro uma representacao grafica do
desenvolvimento dos servigos a serem executados ao longo do tempo de execucao
da obra, demonstrando, em cada periodo, o percentual fisico a ser executado e o
respectivo valor financeiro despendido.

Para a elaboracao do prazo estimado de execuc¢ao das etapas do cronograma,
foi feita a andlise dos coeficientes de mao de obra utilizados nas composicoes pelo
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de Construgéo Civil (SINAPI/CEF).

Para a elaboracéo do prazo de execugao estimado os finais de semana foram
considerados como dias nao trabalhados, utilizou-se uma jornada de trabalho de 6
horas diarias, apenas no periodo da tarde, com uma equipe de trabalho estimada,
condizente com a complexidade e dimensao dos servicos, e considerando a execucao
simultanea de certas etapas.

O dimensionamento da equipe de trabalho ficara a cargo da empresa
contratada, devendo atender ao cronograma previamente estabelecido.

Assim, estimou-se o prazo de execucao para os servicos minimos de 129
dias corridos, considerando a semana de trabalho de segunda a sexta.

Antes do inicio da execuc¢ao dos servicos o contratado devera realizar analise
profunda do cronograma fisico-financeiro elaborado, apresentando todas as
alteracdes nos prazos de execucao, conforme julgar necessario, ficando ao critério
da fiscalizacdo a aprovacado das alteracdes. Nao devem ser aceitas propostas de
alteracdo no cronograma fisico-financeiro que importem em dilacdo do prazo de
execucgao.

Recomenda-se a sistematica de medicao e pagamento associada a execucao

completa de etapas do cronograma fisico-financeiro, vinculadas ao cumprimento dos
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critérios de desempenho e aceitabilidade, tal sistematica deve ser levada em
consideracao pela empresa contratada para a elaboragao de seu cronograma.

A execucéao simultanea de etapas carece de formal autorizacao da fiscalizacao,
devendo essa situacao estar prevista no cronograma fisico-financeiro.

O modelo de cronograma fisico-financeiro foi elaborado para ser adaptado,
quando se fizer necessario, durante a execucao dos servicos, por isso, todos os dias
nos quais o trabalho for impraticavel serao registrados, e, se necessario, 0s prazos
serdo ampliados na mesma proporgao.

A contratada deverda cumprir rigorosamente as atividades do cronograma
fisico-financeiro na ordem e no prazo nele disposto. A execucédo de cada etapa sera
obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovacédo pela fiscalizagdo, dos
trabalhos relativos as etapas anteriores.

Toda e qualquer situacdo que implique necessaria alteracdo do cronograma
em qualquer de seus aspectos, sera elaborada apenas pela Administracdo. As
alteracdes serdao sempre informadas tempestivamente a empresa.

O cronograma de referéncia foi elaborado tendo como data prevista o dia
01/04/2023 e sera ajustado a data real apds a definicdo desta na reunido inicial dos

Servigos.

6) BDI - Beneficios e Despesas Indiretas

O preco global de referéncia sera o resultante do custo global de referéncia
acrescido do valor correspondente ao BDI

A taxa do BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, representa um percentual
que, aplicado sobre o custo da obra, eleva-o ao preco final dos servicos. Deve ser
destacado em item proprio na planilha orcamentaria, ndo fazendo parte da
composicao dos precos unitarios.

Essa taxa, calculada pela formula apresentada abaixo, contempla as seguintes

despesas:

e Administracédo central (AC);
o Taxa representativa das despesas de rateio da administragéo central,

que considera despesas referentes a estrutura administrativa da
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empresa, como manutencdo da sede da empresa para dar suporte
técnico, administrativo e financeiro a todas as obras que estejam em
execugao.

e Despesas Financeiras (DF);

o Sao gastos relacionados a perda monetaria decorrente da defasagem
entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente.
Deve-se analisar qual o custo de oportunidade do capital, ou seja, deve-
se apurar qual seria 0 seu rendimento se o capital de giro tivesse sido
aplicado no mercado financeiro naquele periodo. Nao considera-se aqui
os valores dos juros cobrados em empréstimos bancarios.

e Seguros (S);
o Percentual calculado sobre o total da obra para garantir o seguro basico
do projeto;
e Garantias;
o Garantias exigidas sobre o empreendimento definidas em edital;
e Riscos (R);

o Custos com imprevistos que ndo estdo contemplados por seguros.
Consideram-se como imprevistos ou riscos 0s seguintes
acontecimentos, dentre outros cuja ocorréncia prejudica 0 andamento
dos servicos e independe da atuacdo prévia do executor da obra:
fenbmenos naturais (aguas subterrdneas, ventos fortes, condicdes
climaticas atipicas, etc); perdas de eficiéncia de mao-de-obra; perdas
excessivas de material (por quebras ou retrabalhos) e greves

e Taxa representativa da incidéncia de Impostos e Tributos (1);

o Tributos municipais, estaduais e federais incidentes;

e Taxa representativa da Remuneragéo.

o Percentual de lucratividade prevista para o projeto.

(1+(4C+R+S+G))(1+DF)(1+ L)
1-D

BDI = —1 x100

b,
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As aliquotas de tributos apresentadas pelo proponente na composi¢éao do BDI
devem observar a legislagao tributaria vigente (Acérdao 2.622/2013, TCU).

Despesas relativas a administracao local de obras e instalacdo e manutencgao
do canteiro serdo tratadas como custo direto.

Os custos de mobilizacdo, desmobilizagdo, limpeza permanente da obra,
equipamentos de seguranca coletiva, treinamentos, ensaios técnicos e demais custos
para operacdao e manutencado da obra foram considerados dentro das composicdes
especificas.

No que tange aos tributos, é importante que somente sejam incluidos aqueles
pertinentes, ndo devendo constar do célculo os de natureza direta e personalistica,
gue oneram pessoalmente o contratado e que, por essa razdo, ndo devem ser
repassados a contratante, conforme entendimento do TCU. Empresas licitantes
optantes pelo Simples Nacional devem apresentar percentuais de ISS, PIS e COFINS
discriminados na composicao do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a que
a empresa esta obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n.
123/2006.

Na composicao do BDI de obras publicas devem ser considerados somente os
custos alocados com base em critérios de rateio ou em estimativas ou aproximacoes,
tais como: administracao central, riscos, seguros, garantias e despesas financeiras,
além da remuneracdo da empresa contratada e tributos incidentes sobre o
faturamento. (TCU, Acérdao n® 3.034/2014, Plenario.)

Como anexos deste projeto basico sdao apresentadas duas planilhas de BDI, a
primeira com o demonstrativo do percentual utilizado para a elaboragao da planilha
orcamentaria, e a segunda para preenchimento pela empresa contratada.

7) ENCARGOS SOCIAIS (LEIS SOCIAIS)
Os encargos sociais (Leis sociais) sao formados pelos custos incidentes sobre
a folha de pagamentos de salarios (insumos classificados como mao de obra
assalariada) e tém sua origem na CLT, na Constituicdo Federal de 1988, em leis
especificas e nas Convencoes Coletivas de Trabalho. Por se tratar de custos que
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variam conforme os salarios recebidos, incidem de forma percentual sobre os valores
dos salérios informados pelo IBGE.

As planilhas com os Encargos Sociais sdo elaboradas pela area de engenharia
da CAIXA e observam padronizacdo basica definida a partir de estudo técnico
especifico. Os percentuais adotados para os Encargos Sociais elaborados pelo
SINAPI estdo disponiveis em www.caixa.gov.br/sinapi, bem como os memoriais de
calculo desses percentuais, para cada estado e Distrito Federal, tanto para mao de
obra horista quanto mensalista.

Os indices que compdem 0s encargos sociais dividem-se em quatro grupos:

Grupo A — Encargos Sociais Basicos, derivados de legislacdo especifica ou
de convencao coletiva de trabalho, que concedem beneficios aos empregados, como
Previdéncia Social, Seguro Contra Acidente de Trabalho, Salario Educacéao e Fundo
de Garantia do Tempo de Servi¢co; ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para
instituicbes de carater publico, tais como INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE;

Grupo B - Encargos Sociais que recebem incidéncia do Grupo A e
caracterizam-se por custos advindos da remuneracéo devida ao trabalhador sem que
exista a prestacdo do servico correspondente, tais como o repouso semanal
remunerado, feriados e 13° salario;

Grupo C — Encargos Sociais que nao recebem incidéncia do Grupo A, os quais
sdo predominantemente indenizatérios e devidos na ocasido da demissdao do
trabalhador, como aviso prévio, férias (quando vencidas) e outras indenizacoes;

Grupo D — Reincidéncias de um grupo sobre outro.

De acordo com a Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos, somente o
contratado € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugdo do contrato, levando isso em consideragédo €
preciso enfatizar que o percentuais apresentados pelo SINAPI, incluidos em anexo
deste documento, ndo representam um valor fixo para os encargos sociais, servem
apenas como parametro, pois em sua composicao sao feitas estimativas gerais para
certos itens, como, por exemplo, percentual de ocorréncias de acidentes de trabalho,
que repercutem no valor dos grupos B,C e D.

A apropriagao dos percentuais de Encargos Sociais varia de acordo com o
regime de contratacdo do empregado (horista ou mensalista) e a localidade em que
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serd realizada a obra, devido aos diversos fatores externos, tais como rotatividade da
mao de obra, quantidade média de dias de chuvas, acordos locais e incidéncia de
feriados.

Em www.caixa.gov.br/sinapi é possivel acessar a Memodria de Célculo
vigente dos Encargos Sociais, bem como acessar as planilhas atualizadas dos
Encargos Sociais adotadas para cada uma das vinte e sete localidades de referéncia
do SINAPI (as capitais estaduais e o Distrito Federal), onde o IBGE realiza coleta de
precos de insumos. Os impactos das Leis 13.670/2018, 12.844/2013 e 13.161/2015,
que tratam da desoneragdo da folha de pagamento da construcao civil, sédo
considerados na determinagao dos percentuais de Encargos Sociais.

Assim, é necessario que a empresa contratada apresente a composicao
analitica dos encargos sociais proprios, conforme o regime tributario ao qual
faz parte.

8) RELATORIO DIARIO DE OBRA

O relatério diario de obras (RDO) é um documento que sera utilizado durante
todo o prazo de execugao dos servicos para registrar diariamente informacdes sobre
o dia de trabalho na obra.

No diario de obras serdo registrados, por exemplo, as principais atividades
executadas no dia, o efetivo da obra, as condigdes climaticas, os acidentes de
trabalho, as situacdes que implicaram na impossibilidade total ou parcial de execucéo
de servicos ou tarefas, o inicio ou a conclusao de etapas.

O diario de obras devidamente preenchido € um documento indispensavel para
manter bons registros da obra para consultas futuras e para permitir a fiscalizacao de
todos os servigos.

O diario de obras é o documento oficial para registro das atividades e
ocorréncias, e um dos principais meios de comunicacdo entre o contratado e a
fiscalizacao.

O preenchimento do diario de obras deve ser feito diariamente, inclusive no
caso de dias nao trabalhados, como, por exemplo, nos finais de semana, podendo
ficar a cargo do responsavel técnico pelos servicos ou do gerente da obra, ou
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encarregado geral, mas sempre com a supervisdo, orientacdo e aprovacao do
responsavel técnico.

O texto do diario de obras deve ser claro, direto e sucinto, com detalhes
somente dos pontos mais criticos e relevantes. Os comentarios devem ser 0s
necessarios a caracterizar o desenvolvimento das obras, impactos que prejudicam a
producao, entre outros.

Sera a partir das informacgdes disponibilizadas pela empresa no Relatério diario
de obras que a fiscalizacao ira elaborar a prévia da medicao para consulta,
mencionada no topico referente a planilha de custos deste projeto basico.

Sera disponibilizado para a contratada uma plataforma digital para o
preenchimento do relatério diario de obras digital, que permite a inclusao de registro
fotografico dos servigos executados. Por esse motivo, se faz obrigatéria a inclusao de
relatério fotografico de todos os servigos executados durante o dia no relatério diario
de obras. As imagens contidas nos relatérios devem ter qualidade que permita sua
perfeita visualizagao e analise pela fiscalizacao.

Caso a empresa contratada tenha preferéncia pela utilizacdo de outra
plataforma de preenchimento digital do relatério diario dos servigos, ou outro meio de
preenchimento, que nao prejudique a disponibilidade de informacdes para a
fiscalizagcdo, devera apresenta-lo para verificacdo e aprovacdo do uso pela
fiscalizacao.

9) DOS REQUISITOS DE HABILITACAO TECNICA
Conforme mencionado no artigo 62 da Lei 14133 de 2021, a habilitagéo é a
fase de licitacdo em que se verifica o conjunto de informac¢des e documentos
necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o
objeto da licitacao, dividindo-se em juridica, técnica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira.
Este tépico destina-se a orientacao acerca dos requisitos de habilitagao técnica

dos proponentes.
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A habilitagdo técnica requer que o licitante possua registro no CREA/CAU e
demonstre as capacidades ou proficiéncias profissional e operacional para a perfeita
execucao do objeto.

O registro no CREA/CAU é comprovado mediante a apresentacao de certidao
valida emitida pelo Conselho a que estiver vinculada a empresa.

A comprovacao da capacidade técnico-operacional da licitante se da pela
apresentacao de atestados de execucdo de servicos semelhantes aos mais
significativos e relevantes do objeto, conforme Sumula TCU n® 263/2011.

A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual
igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacdo, e
sera admitida a exigéncia de atestados com quantidades minimas de até 50%
(cinquenta por cento) de tais parcelas.

Tem-se como a parcela de maior valor significativo a etapa referente aos
servicos nas coberturas, com area total de 325,96 metros quadrados, com valor
total de R$ 83.880,38 (49,91% do valor total estimado da contratacdo), ndo existindo
outra etapa que apresente menor valor mas destaque-se em complexidade.

Dessa forma, para fins de habilitagdo técnica, o proponente devera apresentar
atestado de capacidade técnica valido perante a legislacdo atual de servigos de
reforma ou execucao completa de cobertura em area de, no minimo, 162,98 metros

quadrados.

10) PROVIDENCIAS PREVIAS A EXECUGCAO DO CONTRATO

A execucao dos servigos apresentados afetara diretamente alguns setores do
Tribunal Regional Eleitoral do Parana, cabendo a fiscalizacdo manter os responsaveis
atualizados e informados sobre 0 andamento e o cronograma previsto para as etapas
mencionadas, a fim de determinar as formas, modo, horarios e demais assuntos
satélites correspondentes a execugao para mitigar o impacto negativo que porventura
venha a existir, como, por exemplo, prejudicar o atendimento de eleitores, ou o
desempenho de funcdes nos cartérios eleitorais.

Eventualmente outros setores deverao ser informados sobre etapas que os

afetem, mesmo que nao previsto na lista abaixo, cabendo a fiscalizacao essa tarefa.
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Setor afetado

Etapa / Servico

do
Mandaguacgu

Direcao Forum  Eleitoral de

Durante todas as etapas, para informar
acerca do andamento e cronograma dos
servicos.

Cronograma das etapas que impedirao o
uso de determinados ambientes.
Recomenda-se a interdicao completa
da edificacao durante os servicos de
substituicao das coberturas.

Manter a direcdo do Forum informada e
atualizada com a lista de funcionarios,
para garantir a liberacao do acesso.

Definir cronograma para os servigos de
elétrica, que implicara no desligamento
momentadneo da energia elétrica da
edificacao.

Acordar com a Direcao do Foérum os
horarios de abertura e fechamento dos
portdes, para inicio e término do horario
de servico diario, inclusive em finais de
semana.

Manter informada acerca do cronograma
dos servicos que possam afetar as salas
préximas com barulho.

Disponibilizagdo de local para manter as
cacambas e o container.

Secéao de Seguranca institucional

Informar acerca do cronograma dos
servicos de substituicdo de janelas,
assim como das medidas de seguranga
que serdo adotadas.

Secao de redes

Informar acerca dos servicos que serao
executados para a adequacdo das
tomadas de piso dos guichés da central
de atendimento ao eleitor.

Secdo de manutencdo dos iméveis do

interior

Informar acerca dos servicos de
manutencdo que serdo realizados na
edificagéo, para evitar o envio de equipe
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ao local para atender a chamados ja
solucionados.

Informar acerca dos novos dispositivos
de alarme de emergéncia instalados, das
alteracbes no sistema de protecéao
contra incéndio, do teste realizado no
sistema de gas, das alteracbes nas
janelas, nas instalacbes elétricas, nos
toldos e nas coberturas, para
orientagdes sobre a manutencéo.

Acordar cronograma de pintura geral da
edificacdo apés a conclusédo dos
servicos.

11) CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUGAO

A empresa contratada para execugao da obra deve facilitar, por todos os meios
ao seu alcance, a acéo da fiscalizagdo, permitir o amplo acesso aos servicos em
execucao e atender prontamente as solicitagdes que Ihe forem dirigidas.

Conforme disposto no Manual de Obras Publicas da Secretaria de Estado da
Administracdo e Patriménio do Ministério do Planejamento, a fiscalizacdo devera,

entre outras atividades:

e manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagéo pertinente
aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, or¢camentos,
cronogramas, correspondéncia e relatérios de andamento das atividades;

e aprovar a indicacao pela Contratada do Coordenador responsavel pela
conducéao dos trabalhos;

e solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace a
acao da Fiscalizagao;

e verificar se estdo sendo colocados a disposicao dos trabalhos as instalacoes,
equipamentos e equipe técnica previstos na proposta e sucessivo contrato de

execucao dos servicos;
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esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas no Programa de Necessidades, bem como nas demais
informacdes e instrugcbes complementares do Projeto executivo, necessarias
ao desenvolvimento dos trabalhos;

promover reunides peridédicas com a Contratada para andlise e discussao
sobre 0 andamento dos trabalhos, esclarecimentos e providéncias necessarias
ao cumprimento do contrato;

solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade dos servigos, bem
como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de outras empresas ou profissionais, eventualmente contratados
pela Contratante;

verificar e aprovar os relatérios periédicos de execugdo dos servigos
elaborados em conformidade com os requisitos estabelecidos no Projeto
Executivo

exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucao dos Servigcos,
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos
trabalhos;

analisar e aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, em
obediéncia ao previsto no Caderno de Encargos, em particular as etapas de
Estudo Preliminar, Projeto Basico e Projeto Executivo, quando pertinentes;
verificar e aprovar eventuais acréscimos de servicos necessarios ao perfeito
atendimento do objeto do contrato;

verificar e atestar as medicdes dos servigcos, bem como conferir, vistar e
encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;
encaminhar a Contratada os comentarios efetuados para que sejam

providenciados os respectivos atendimentos;

Todas as duvidas existentes, quanto a técnica de construcao, deverao ser

sanadas com a Fiscalizacdo da Contratante, por escrito, cabendo a Contratada

aguardar a deliberacao para prosseguir nas atividades dai decorrentes. Em algumas

etapas cabera a empresa contratada entrar em contato com a fiscalizacao pelas vias

formais para a apresentacgao e especificacdo de certos materiais a serem empregados
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nos servicos, conforme ressalvas do Projeto Executivo, como, por exemplo, na
apresentacao das cores de tintas que serao utilizadas, ou dos gabaritos de pinturas
de simbolos.

A comunicacdo entre a Fiscalizacdo e a Contratada sera realizada
principalmente via e-mail, além das anotacdes ou registros no Relatério de Servigos.

Recomenda-se que todas as reunides realizadas com a empresa contratada
sejam documentadas em Atas de Reunido, elaboradas pela Fiscalizacdo contendo,
no minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes,
assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas.

Recomenda-se a adocao de sistematica de medicao e pagamento associada
a execucao de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de
metas de resultado e dos critérios de aceitacao.

A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacéo dos servigos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os
servicos de elaboracao de projeto previstos no contrato e efetivamente executados
pela Contratada. A discriminacdo e quantificacdo dos servicos considerados na
medicdo deverdo respeitar rigorosamente as planilhas de orcamento anexas ao
Contrato.

Conforme disposicao do Decreto n? 7.983/2013, art. 13, Il, em caso de
adocao dos regimes de empreitada por preco global devera constar do edital e
do contrato clausula expressa de concordancia do contratado com a adequacao
do projeto que integrar o edital de licitacdo e as alteracoes contratuais sob
alegacao de falhas ou omissoes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacoes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto nao
poderao ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificacao dos limites de acréscimos e
supressoes.
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Apés a verificacdo, através de comunicacao oficial da Fiscalizacao, seréao
indicadas as correcbes e complementacées consideradas necessarias ao
Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execugao dos ajustes;

O Recebimento Definitivo devera estar condicionado a aprovacao dos servicos
junto aos critérios de aceitacédo, apresentados em anexo deste projeto basico e do
projeto executivo.

Os servicos medidos serdo apenas considerados em condigdes de serem
faturados pela Contratada, podendo a Fiscalizacao rejeita-los posteriormente e
solicitar da Contratada os ajustes necessarios a aprovacao, quando existirem vicios
ocultos ou defeitos néo identificados previamente.

Os servicos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagcdes constantes neste Projeto Basico ou no Projeto
Executivo, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

A atuacdo ou a eventual omissdo da Fiscalizacdo durante a realizacdo dos
trabalhos nao podera ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela
execugao dos servigos.

Algumas etapas possuem pontos chaves em que recomenda-se a presenca
do corpo técnico da fiscalizacdo no local dos servicos, como listado abaixo, por
tratarem de servicos que ficaram escondidos pelo acabamento quando concluidos e
a falta da visita técnica neste momento impedira a perfeita fiscalizacdo, porém, a
presenca da fiscalizacdo deve se dar sempre na maior quantidade possivel, a fim de
evitar a necessidade de refazer servigcos cujos defeitos poderiam ser detectados
previamente.

Em determinados momentos, também listados abaixo, sera essencial a

presenca do engenheiro eletricista que compdem o corpo técnico da fiscalizacao.

Roteiro essencial para a presenca do corpo técnico da fiscalizacao

Etapa/Servico Descricao

Acessibilidade externa Momento da concretagem das pecas de
piso tatil, para acompanhamento e
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conferéncia da dosimetria do concreto.

Prevencao contra incéndio Momento da execugéo do teste de
estanqueidade na rede de gas;

Recalque Momento das escavacgoes, para
identificar a origem dos problemas no
solo.

Tratamento de fissuras Quando estiverem sendo realizadas as

correcdes das fissuras, para
conferéncias das telas e demais
materiais utilizados;

Impermeabilizacao Momento da execugéo dos servigos,
para conferéncia dos materiais e
sistemas utilizados.

Cobertura Acompanhamento dos servigos de
reparo e reforco das estruturas

Acompanhamento geral dos servigos de
instalagédo das telhas metdlicas, calhas
e rufos.

Janelas Momento da execucéo dos
contramarcos nas janelas, para
conferéncia dos materiais a serem
empregados e dos sistemas de
instalagao utilizados.

Roteiro essencial para a presenca do corpo técnico de servicos com a rede
elétrica da fiscalizacao

Etapa/Servico Descricao

Portoes Momento da instalagdo dos motores
nos portdes, para verificacao da
infraestrutura utilizada e dos testes
realizados.

Quadro de energia Momento da execucao dos servicos,
para acompanhamento geral, e para
conferir as medidas de seguranca
adotadas.
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Adequacéo das tomadas de piso da
C.AE.

Durante toda a execucéo dos servicos,
para verificagdo do reaproveitamento
dos materiais e acompanhamento dos
testes realizados.

Rede

Acompanhamento dos servigos de
certificacdo dos pontos de rede.

Sistema de protecao contra descargas
atmosféricas

Acompanhamento geral dos servicos,
para conferéncia dos materiais

reaproveitados.

12) RESPONSABILIDADE TECNICA

Incluida em anexo a este documento, as Anotacées de Responsabilidade
Técnica, que indicam os responsaveis técnicos pela elaboracao deste Projeto Basico

e Seus anexos, como segue assinado

Leonardo Cardozo Lick
Engenheiro Civil
CREA-PR 188.435
Apoio Secao de Obras e Projetos

Marcelo Biss da Cruz
Engenheiro Eletricista
CREA-PR 124.573
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Apoio Secéao de Obras e Projetos

Alexandre Hagedorn
Engenheiro Civil
CREA-PR 153.017
Apoio Secao de Obras e Projetos
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