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1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.580,29 01/04/2023 05/04/2023 3 2 0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 ACESSIBILIDADE EXTERNA R$ 6.746,57 23/06/2023 6 05/07/2023 9 4 0
ACESSIBILIDADE EXTERNA

3 ACESSIBILIDADE INTERNA R$ 932,00 16/06/2023 17 16/06/2023 1 0 0
ACESSIBILIDADE INTERNA

4 SANITÁRIOS C.A.E. R$ 3.083,41 17/06/2023 3 22/06/2023 4 2 0 SANITÁRIOS C.A.E.

5
PREVENÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO E PÂNICO

R$ 2.332,77 21/04/2023 12 26/04/2023 4 2 0 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
PÂNICO

6 TRINCAS E FISSURAS R$ 738,12 17/06/2023 3 22/06/2023 4 2 0
TRINCAS E FISSURAS

7 TOLDOS R$ 25.898,20 25/05/2023 9 31/05/2023 5 2 0 TOLDOS

8
DRENOS DO AR 
CONDICIONADO

R$ 892,10 08/07/2023 10 13/07/2023 4 2 0 DRENOS DO AR CONDICIONADO

9 JANELAS R$ 30.420,52 27/04/2023 5 24/05/2023 20 8 0 JANELAS

10 CAIXAS DE INSPEÇÃO R$ 983,67 06/07/2023 2 07/07/2023 2 0 0 CAIXAS DE INSPEÇÃO

11 ELÉTRICA R$ 3.279,09 16/06/2023 17 22/06/2023 5 2 0 ELÉTRICA

12 COBERTURA R$ 10.557,56 06/04/2023 1 20/04/2023 11 4 0 COBERTURA

13 MANUTENÇÃO PORTAS R$ 257,68 16/06/2023 17 16/06/2023 1 0 0 MANUTENÇÃO PORTAS

14 CAIXA D'ÁGUA E TORNEIRAS R$ 149,61 23/06/2023 6 23/06/2023 1 0 0 CAIXA D'ÁGUA E TORNEIRAS

15 ESCADA TIPO MARINHEIRO R$ 871,09 24/06/2023 14 28/06/2023 3 2 0 ESCADA TIPO MARINHEIRO

16 MURO DE DIVISA R$ 4.597,43 14/07/2023 8 19/07/2023 4 2 0
MURO DE DIVISA

17
PISO CERÂMICO (REMOÇÃO 

COM MAÇARICO LANÇA 
CHAMAS)

R$ 18.443,89 25/05/2023 9 15/06/2023 16 6 0 PISO CERÂMICO (REMOÇÃO COM 
MAÇARICO LANÇA CHAMAS)

18
ABERTURA NO SOLO DO 

JARDIM
R$ 578,47 01/06/2023 7 01/06/2023 1 0 0 ABERTURA NO SOLO DO JARDIM

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 8.369,01 20/07/2023 16 28/07/2023 7 2 0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 7.271,17 01/04/2023 28/07/2023 118 34 0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Legenda

Dados necessários preencher

Dias que a atividade deveria ocorrer

Dias que a atividade foi realizada

Dias não trabalhados



DIAS NÃO TRABALHADOS 52

Contagem Dia não trabalhado Descrição do motivo

1 01/04/2023 Sábado

1 02/04/2023 Domingo

1 08/04/2023 Sábado

1 09/04/2023 Domingo

1 15/04/2023 Sábado

1 16/04/2023 Domingo

1 22/04/2023 Sábado

1 23/04/2023 Domingo

1 29/04/2023 Sábado

1 30/04/2023 Domingo

1 06/05/2023 Sábado

1 07/05/2023 Domingo

1 13/05/2023 Sábado

1 14/05/2023 Domingo

1 20/05/2023 Sábado

1 21/05/2023 Domingo

1 27/05/2023 Sábado

1 28/05/2023 Domingo

1 03/06/2023 Sábado

1 04/06/2023 Domingo

1 10/06/2023 Sábado

1 11/06/2023 Domingo

1 17/06/2023 Sábado

1 18/06/2023 Domingo

1 24/06/2023 Sábado

1 25/06/2023 Domingo



1 01/07/2023 Sábado

1 02/07/2023 Domingo

1 08/07/2023 Sábado

1 09/07/2023 Domingo

1 15/07/2023 Sábado

1 16/07/2023 Domingo

1 22/07/2023 Sábado

1 23/07/2023 Domingo

1 29/07/2023 Sábado

1 30/07/2023 Domingo

1 05/08/2023 Sábado

1 06/08/2023 Domingo

1 12/08/2023 Sábado

1 13/08/2023 Domingo

1 19/08/2023 Sábado

1 20/08/2023 Domingo

1 26/08/2023 Sábado

1 27/08/2023 Domingo

1 02/09/2023 Sábado

1 03/09/2023 Domingo

1 09/09/2023 Sábado

1 10/09/2023 Domingo

1 16/09/2023 Sábado

1 17/09/2023 Domingo

1 23/09/2023 Sábado

1 24/09/2023 Domingo

1 30/09/2023 Sábado

1 01/10/2023 Domingo

1 07/10/2023 Sábado

1 08/10/2023 Domingo

1 14/10/2023 Sábado

1 15/10/2023 Domingo

1 21/10/2023 Sábado

1 22/10/2023 Domingo


